



**RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 351,**

**COPIAPÓ, 31 DIC. 2014**

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N° 362 de fecha 19 de diciembre de 2011; en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, con fecha 29 de noviembre de 2011 se suscribió convenio de mandato, entre el Gobierno Regional de Atacama y el Servicio de Salud Atacama, aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N° 362 del 19 de diciembre de 2011.

**RESUELVO:**

1.- **APRÚEBESE** modificación de plazo de ejecución de convenio mandato, de fecha 23 de diciembre de 2014, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y el **Servicio de Salud Atacama** ampliándose el plazo **hasta el 31 de diciembre de 2016**, cuyo texto es el siguiente:

**MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO MANDATO**

**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**Y**

**SERVICIO DE SALUD ATACAMA**

En Copiapó, a 17 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo e Intendente don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, en adelante "el Gobierno Regional o Mandante", y el **SERVICIO DE SALUD ATACAMA**, representada por su Directora Regional (T y P) doña **SONIA IBACETA LORCA**, cédula nacional de identidad N° 7.001.753-9, ambos para estos efectos domiciliados en calle Chacabuco 520, 2° Piso, Copiapó, en adelante "la Mandataria", quienes expresan que han acordado lo siguiente :

## **PRIMERO: Antecedentes**

**1.-** Que, con fecha 19 de diciembre de 2011 se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N° 362, el convenio mandato suscrito con fecha 29 de noviembre de 2011 entre el Gobierno Regional y el Servicio de Salud Atacama, para la ejecución del Proyecto denominado "**Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral**", Código BIP 20109498-0.

**2.-** Que, el plazo previsto para la ejecución del mandato se estimó y estipuló por 3 años a contar del día siguiente hábil al de la total y completa tramitación de la resolución aprobatoria del mandato, el que puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes. Esto según lo dispone la cláusula décimo primera del convenio mandato.

**3.-** Mediante Memo N° 920, de fecha 12 de diciembre de 2014, el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Atacama, solicitó la ampliación del plazo para la ejecución del mandato.

**SEGUNDO:** La partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 29 de noviembre de 2011, tuvo por objeto esencial la ejecución del Proyecto denominado "**Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral**", objetivo que aun se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad de modificar el plazo de ejecución del convenio, el que a la fecha se encuentra vigente.

**TERCERO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 29 de noviembre de 2011, y por tanto, modificar la cláusula Décimo Primera, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **31 de diciembre de 2016**.

**CUARTO:** Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio mandato, de fecha 29 de noviembre de 2011.

**QUINTO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Decreto Supremo N° 677, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería de doña **SONIA IBACETA LORCA** para actuar en representación del Servicio de Salud, Atacama, consta en Decreto Supremo N° 163, de fecha 12 de septiembre de 2014.

Los referidos instrumentos públicos no se insertan por ser conocidos de las partes.

**SEXTO:** El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares todos de igual valor y tenor.

**2.- TÉNGASE PRESENTE** que la modificación de convenio mandato que por este acto se viene aprobando no implica transferencia de nuevos recursos.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**INTENDENTE REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Servicio de Salud Atacama
  - 2.- División de Administración y Finanzas
  - 3.- División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.- Departamento Presupuestos
  - 5.- Encargado de Área de Inversión y Seguimiento GORE
  - 6.- Asesoría Jurídica GORE
  - 7.- Unidad de Auditoría
  - 8.- Oficina Partes
- MVC/NCA/CZB



Gobierno Regional de Atacama  
República de Chile  
Intendente



## **MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO MANDATO**

### **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**Y**

### **SERVICIO DE SALUD ATACAMA**

En Copiapó, a 17 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo e Intendente don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, en adelante "el Gobierno Regional o Mandante", y el **SERVICIO DE SALUD ATACAMA**, representada por su Directora Regional (T y P) doña **SONIA IBACETA LORCA**, cédula nacional de identidad N° 7.001.753-9, ambos para estos efectos domiciliados en calle Chacabuco 520, 2° Piso, Copiapó, en adelante "la Mandataria", quienes expresan que han acordado lo siguiente :

#### **PRIMERO: Antecedentes**

**1.-** Que, con fecha 19 de diciembre de 2011 se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N° 362, el convenio mandato suscrito con fecha 29 de noviembre de 2011 entre el Gobierno Regional y el Servicio de Salud Atacama, para la ejecución del Proyecto denominado "**Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral**", Código BIP 20109498-0.

**2.-** Que, el plazo previsto para la ejecución del mandato se estimó y estipuló por 3 años a contar del día siguiente hábil al de la total y completa tramitación de la resolución aprobatoria del mandato, el que puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes. Esto según lo dispone la cláusula décimo primera del convenio mandato.

**3.-** Mediante Memo N° 920, de fecha 12 de diciembre de 2014, el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Atacama, solicitó la ampliación del plazo para la ejecución del mandato.

**SEGUNDO:** Las partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 29 de noviembre de 2011, tuvo por objeto esencial la ejecución del Proyecto denominado "**Reposición Centro de Salud Familiar, Chañaral**", objetivo que aun se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad de modificar el plazo de ejecución del convenio, el que a la fecha se encuentra vigente.

**TERCERO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 29 de noviembre de 2011, y por tanto, modificar la cláusula Décimo Primera, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **31 de diciembre de 2016**.

**CUARTO:** Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio mandato, de fecha 29 de noviembre de 2011.

**QUINTO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Decreto Supremo N° 677, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería de doña **SONIA IBACETA LORCA** para actuar en representación del Servicio de Salud, Atacama, consta en Decreto Supremo N° 163, de fecha 12 de septiembre de 2014.

Los referidos instrumentos públicos no se insertan por ser conocidos de las partes.

**SEXTO:** El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares todos de igual valor y tenor.

  
**SONIA IBACETA LORCA**  
DIRECTORA (T y P)  
SERVICIO DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA

  
**MIGUEL VARGAS CORREA**  
INTENDENTE REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA