



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
INTENDENTE

**PRÓRROGA CONVENIO TRANSFERENCIA FRIL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA  
FNDR N° 48/2013.**

**RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R. N° 08,**

**COPIAPÓ, 07 ENE. 2014**

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 20.641 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2013; en la Resolución Exenta FNDR N° 48 de fecha 30 de abril de 2013, que aprueba convenio de transferencia; en el Memo N° 828 del 22 de noviembre de 2013, del Jefe Div. De Análisis y Control de Gestión; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

**1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 48 de fecha 30 de abril de 2013 se aprueba el convenio de transferencia de los recursos FRIL suscrito entre el Gobierno Regional de Atacama y la Ilustre Municipalidad de Huasco con fecha 30 de abril de 2013.

**2.-** Que, mediante el Ord. N° 236 del 07 de noviembre de 2013 de la Ilustre Municipalidad de Huasco se solicita y justifica una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos que más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 828 del 22 de noviembre de 2013.

**3.-** Que, las partes acuerdan aumentar el plazo de ejecución a la fecha requerida por la División de Análisis y Control de Gestión, esto es al **31 de diciembre de 2014.**

**RESUELVO:**

**1.- TÉNGASE POR APROBADA** la prórroga del convenio de transferencia, de fecha 28 de noviembre de 2013, en los términos ahí indicados, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Huasco y el Gobierno Regional de Atacama, y cuyo texto es el siguiente:

**PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR  
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°48/2013,  
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA  
Y  
I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO**

En Copiapó, a 28 de noviembre de 2013, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **RAFAEL PROHENS ESPINOSA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO, RUT 69.030.700-6** representada por su Alcalde don **RODRIGO LOYOLA MORENILLA** en su calidad de Alcalde, Cédula Nacional de Identidad N° 10.266.445-6, ambos domiciliados en calle Craig N°531, Huasco, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

#### **PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

**1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°48 del 30 de abril de 2013, se aprueba el convenio de transferencia suscrito el 30 de abril de 2013 por el Gobierno Regional de Atacama y la Ilustre Municipalidad de Huasco, y que reemplaza al convenio de transferencia aprobado por la Resolución Exenta FNDR N° 52/2011.

**3.-** Que, mediante Ord.N°236 del 07 de noviembre de 2013, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Huasco solicita y justifica una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 828 del 22 de noviembre de 2013.

**4.-** Que, considerando que el convenio se encuentra vigente, según lo dispone la cláusula décima del convenio de transferencia de fecha 30 de abril de 2013 aprobado por Resolución Exenta FNDR N° 48/2013 y que reemplazó al aprobado por Resolución Exenta FNDR N°52/2011, y que el plazo para la ejecución de las iniciativas se acordó hasta el 31 de diciembre de 2013, es procede prorrogar o aumentar el plazo de ejecución a la fecha requerida por la División de Análisis y Control de Gestión, esto es al **31 de diciembre de 2014.**

#### **SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución contemplado en las cláusulas novena y décima del convenio de transferencia de fecha 30 de abril de 2013 y convienen que la ejecución de los proyectos se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2014.** Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

#### **TERCERO: Proyectos**

El proyecto que por este acto viene en aumentar su plazo de ejecución es el siguiente:

- **Construcción Skate Park, de Huasco.**

#### **CUARTO: Copias**


El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

#### **QUINTO: Personerías**

La personería de don **RAFAEL PROHENS ESPINOSA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 557 del 30 de mayo de 2012 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  
La Personería de don **RODRIGO LOYOLA MORENILLA**, para actuar como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huasco consta en el Acta de Proclamación de fecha 26 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.

**2.- TÉNGASE POR IMPUTADOS** los gastos que origine el convenio de transferencia y la prórroga, que por este acto se viene aprobando, al Subtitulo 33, Ítem 03, Asignación 125, del presupuesto vigente del Gobierno Regional de Atacama año 2013.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**DISTRIBUCION**

- 1.-I. Municipalidad de Huasco
  - 2.-División de Administración y Finanzas
  - 3.-División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.-Departamento Presupuestos
  - 5.-Encargado de Infraestructura
  - 6.- Encargado de Seguimiento de Inversión
  - 7.-Asesoría Jurídica
  - 8.-Oficina Partes
- RPE/LMCT/ACA/CZB/

**PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR**  
**RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°48/2013,**  
**FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA**  
**Y**  
**I.MUNICIPALIDAD DE HUASCO**

En Copiapó, a 28 de noviembre de 2013, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **RAFAEL PROHENS ESPINOSA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO, RUT 69.030.700-6** representada por su Alcalde don **RODRIGO LOYOLA MORENILLA** en su calidad de Alcalde, Cédula Nacional de Identidad N° 10.266.445-6, ambos domiciliados en calle Craig N°531, Huasco, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

**PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°48 del 30 de abril de 2013, se aprueba el convenio de transferencia suscrito el 30 de abril de 2013 por el Gobierno Regional de Atacama y la Ilustre Municipalidad de Huasco, y que reemplaza al convenio de transferencia aprobado por la Resolución Exenta FNDR N° 52/2011.
- 3.- Que, mediante Ord.N°236 del 07 de noviembre de 2013, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Huasco solicita y justifica una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 828 del 22 de noviembre de 2013.
- 4.- Que, considerando que el convenio se encuentra vigente, según lo dispone la cláusula décima del convenio de transferencia de fecha 30 de abril de 2013 aprobado por Resolución Exenta FNDR N° 48/2013 y que reemplazó al aprobado por Resolución Exenta FNDR N°52/2011, y que el plazo para la ejecución de las iniciativas se acordó

hasta el 31 de diciembre de 2013, es procede prorrogar o aumentar el plazo de ejecución a la fecha requerida por la División de Análisis y Control de Gestión, esto es al **31 de diciembre de 2014.**

**SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución contemplado en las cláusulas novena y décima del convenio de transferencia de fecha 30 de abril de 2013 y convienen que la ejecución de los proyectos se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2014.**

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

**TERCERO: Proyectos**

El proyecto que por este acto viene en aumentar su plazo de ejecución es el siguiente:

- **Construcción Skate Park, de Huasco.**

**CUARTO: Copias**

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

**QUINTO: Personerías**

La personería de don **RAFAEL PROHENS ESPINOSA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 557 del 30 de mayo de 2012 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Personería de don **RODRIGO LOYOLA MORENILLA**, para actuar como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huasco consta en el Acta de Proclamación de fecha 26 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.

  
  
**RODRIGO LOYOLA MORENILLA**  
ALCALDE  
I.MUNICIPALIDAD DE HUASCO

  
  
**RAFAEL PROHENS ESPINOSA**  
INTENDENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA