



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
INTENDENTE



RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 231,

COPIAPO, 03 OCT. 2014

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 20.713 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2014; la Resolución Exenta CORE N° 79 de fecha 05 de septiembre de 2014; la Resolución Exenta FNDR N° 181 de fecha 21 de octubre de 2011; Resolución Exenta FNDR N° 339 de fecha 23 de agosto de 2012; Resolución Exenta FNDR N° 368 de fecha 20 de noviembre de 2012; Resolución Exenta FNDR N° 540 de fecha 10 de diciembre de 2013; artículo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, el **Gobierno Regional de Atacama**, y la **Dirección Regional de Arquitectura Atacama**, con fecha 20 de septiembre de 2011, suscribieron un Convenio Mandato, aprobado por Resolución Exenta FNDR N° 181 de fecha 21 de octubre de 2011 del Gobierno Regional de Atacama, relativo al proyecto "**Ampliación Liceo Manuel Magalanes M., D. Almagro**", Código BIP 30005809-0.

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 339, de fecha 23 de agosto de 2012, se aprobó una modificación al Convenio Mandato mencionado en el numeral anterior, aumentando el monto de Obras Civiles y Consultorías.

3.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 368, de fecha 20 de noviembre de 2012, se aprobó una II modificó y prorrogó el plazo de ejecución del mandato hasta el 31 de diciembre de 2014.

4.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 510, de fecha 10 de diciembre de 2013, se aprobó una III modificación del convenio mandato mencionado en el numeral primero, disminuyendo el monto de Consultorías, y aumentando el monto de Obras Civiles.

**RESUELVO:**

1.- **APRUÉBASE**, IV Modificación Convenio Mandato de fecha 25 de septiembre de 2014, celebrado entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Dirección Regional de Arquitectura, Atacama**, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución y es el siguiente:

**IV MODIFICACIÓN**  
**CONVENIO MANDATO**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**Y**

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**

En Copiapó, a 25 de septiembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, en adelante "el Mandante"; y la Dirección de Arquitectura Región de Atacama, representado por su Director don **JUAN ANTONIO CORTES OLIVARES**, ambos domiciliados en calle Rancagua 499, edificio MOP 3° piso, Copiapó, en adelante "la Mandataria", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y en el artículo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, la Intendenta Regional, en representación del Gobierno Regional de Atacama, confirió mandato especial, completo e irrevocable, con fecha 20 de septiembre de 2011, mediante convenio de esa data, aprobado por Resolución Exenta F.N.D.R. N° 181 del 21.10.2011 a la Dirección de Arquitectura, Región de Atacama, a fin de encomendarle la función de Unidad Técnica Ejecutora, del proyecto "**Ampliación Liceo Manuel Magalanes M., D. Almagro**" financiado con fondos FNDR, según el siguiente detalle:

<b>AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALANES M., D. ALMAGRO</b> <b>Código BIP 30005809-0</b>
---

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	12.124.-
		004	Obras Civiles	539.366.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>556.837.-</b>

**SEGUNDO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 339 de fecha 23 de agosto de 2012, se aprobó modificación de Convenio Mandato referido en la cláusula anterior, incrementándose el monto de Obras Civiles y Consultorías, quedando el detalle de la siguiente forma:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	28.924.-
		004	Obras Civiles	655.457.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>689.728.-</b>

**TERCERO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 368 de fecha 20 de noviembre de 2012, se aprobó modificación y prórroga de Convenio Mandato referido en la cláusula primera, en lo que dice relación con la cláusula Décimo Tercera del Convenio Mandato, y por tanto prorrogando el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

**CUARTO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 510 de fecha 10 de diciembre de 2013, se aprobó III modificación de Convenio Mandato referido en la cláusula primera, disminuyendo el monto de Consultorías, y aumentando el monto de Obras Civiles, quedando el detalle de la siguiente forma:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	28.800.-
		004	Obras Civiles	812.402.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>846.549.-</b>

**QUINTO:** Las partes vienen en modificar el Convenio Mandato referido en la cláusula primera, aumentando el monto de Obras Civiles, modificando el monto total del Proyecto, quedando el detalle de la siguiente forma:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
**Código BIP 30005809-0**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO \$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.000.-
		002	Asesoría ( Consultorias)	28.000.000.-
		004	Obras Civiles	1.248.445.702.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>1.282.592.702.-</b>

**SEXTO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar, nuevamente, la cláusula Décimo Tercera, en la forma que a continuación se estipula y por lo tanto en prorrogar el plazo de ejecución del Proyecto singularizado en el convenio mandato suscrito el 20 de septiembre de 2011, y aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N° 181/2011; ya modificado en virtud de la Resolución Exenta FNDR N° 368, de fecha 20 de noviembre de 2012 y en consecuencia:

**Donde dice:**

**“DECIMO TERCERO:** La vigencia del presente convenio comenzará a contar de la completa tramitación de la Resolución aprobatoria y tendrá su vigencia hasta el cumplimiento total de su mandato.

Sin embargo aquello, el plazo previsto para la ejecución del proyecto no podrá superar el 31 de diciembre del 2014, sin perjuicio de lo cual, este plazo puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes, para lo cual será necesario modificar o ampliar el presente convenio, emitiendo los actos administrativos que correspondan.”

**Debe decir:**

**“DECIMO TERCERO:** La vigencia del presente convenio comenzará, a contar de la completa tramitación de la Resolución aprobatoria y se mantendrá, hasta el cumplimiento total del mandato, debidamente acreditado por la mandataria.

Sin embargo aquello, el plazo previsto para la ejecución del proyecto no podrá superar el 31 de diciembre del 2015, sin perjuicio de lo cual, este plazo puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes, para lo cual será necesario modificar o ampliar el presente convenio, emitiendo los actos administrativos que correspondan.”

**SÉPTIMO:** En todo lo no modificado por el presente acto, continúan vigentes las cláusulas contenidas en el convenio mandato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2011.

**OCTAVO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Decreto Supremo N° 677, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería de don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES** para actuar en representación de la Dirección Regional de Arquitectura consta en Resolución Exenta DA. N° 303, de fecha 12.03.2013, en la cual se designa el cargo funcional de Director Regional de Arquitectura, Resolución DA. N° 102, de fecha 04 de noviembre de 2010, sobre delegación de atribuciones.

Los referidos instrumentos públicos no se insertan por ser conocidos de las partes.

**NOVENO:** El presente instrumento se extiende en cinco ejemplares, todos de igual valor y tenor, quedando tres de ellos en poder del Gobierno Regional de Atacama y dos en poder de la Dirección de Arquitectura Región de Atacama.

**2.- IMPÚTESE** los gastos que origina el convenio mandato modificado al subtítulo 31, Ítem 02, asignación 001 y 002; y respecto del suplemento del monto por obras civiles a la asignación 004, del presupuesto vigente FNDP año 2014, del Gobierno Regional de Atacama, teniendo presente que los saldos pendientes se imputarán a futuras disponibilidades presupuestarias, en la medida que se contemplen recursos para ello.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
INTENDENTE REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

**DISTRIBUCION**

- 1.- Dirección Regional de Arquitectura Atacama
  - 2.- Div. Administración y Finanzas
  - 3.- División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.- Jefe Departamento de Presupuestos
  - 5.- Unidad de Inversión y Seguimiento GORE
  - 6.- Asesoría Jurídica
  - 7.- Oficina de Partes
- MVC/NCA/PPG/vag



**IV MODIFICACIÓN**  
**CONVENIO MANDATO**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

Y

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**

En Copiapó, a 25 de Septiembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, en adelante "el Mandante"; y la Dirección de Arquitectura Región de Atacama, representado por su Director don **JUAN ANTONIO CORTES OLIVARES**, ambos domiciliados en calle Rancagua 499, edificio MOP 3° piso, Copiapó, en adelante "la Mandataria", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y en el artículo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, la Intendenta Regional, en representación del Gobierno Regional de Atacama, confirió mandato especial, completo e irrevocable, con fecha 20 de Septiembre de 2011, mediante convenio de esa data, aprobado por Resolución Exenta F.N.D.R. N° 181 del 21.10.2011 a la Dirección de Arquitectura, Región de Atacama, a fin de encomendarle la función de Unidad Técnica Ejecutora, del proyecto "**Ampliación Liceo Manuel Magalanes M., D. Almagro**" financiado con fondos FNDR, según el siguiente detalle:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALANES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	12.124.-
		004	Obras Civiles	539.366.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>556.837.-</b>



**SEGUNDO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 339 de fecha 23 de Agosto de 2012, se aprobó modificación de Convenio Mandato referido en la cláusula anterior, incrementándose el monto de Obras Civiles y Consultorías, quedando el detalle de la siguiente forma:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	28.924.-
		004	Obras Civiles	655.457.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>689.728.-</b>

**TERCERO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 368 de fecha 20 de Noviembre de 2012, se aprobó modificación y prórroga de Convenio Mandato referido en la cláusula primera, en lo que dice relación con la cláusula Décimo Tercera del Convenio Mandato, y por tanto prorrogando el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

**CUARTO:** Que mediante Resolución Exenta FNDR N° 510 de fecha 10 de Diciembre de 2013, se aprobó III modificación de Convenio Mandato referido en la cláusula primera, disminuyendo el monto de Consultorías, y aumentando el monto de Obras Civiles, quedando el detalle de la siguiente forma:

**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO M\$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	28.800.-
		004	Obras Civiles	812.402.-
<b>TOTAL M\$</b>				<b>846.549.-</b>

**QUINTO:** Las partes vienen en modificar el Convenio Mandato referido en la cláusula primera, aumentando el monto de Obras Civiles, modificando el monto total del Proyecto, quedando el detalle de la siguiente forma:



**AMPLIACIÓN LICEO MANUEL MAGALAHES M., D. ALMAGRO**  
Código BIP 30005809-0

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	CONCEPTO	MONTO \$
31	02	001	Gastos Administrativos	5.347.000.-
		002	Asesoría ( Consultorías)	28.800.000.-
		004	Obras Civiles	1.248.445.702.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>1.282.592.702.-</b>

**SEXTO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar, nuevamente, la cláusula Décimo Tercera, en la forma que a continuación se estipula y por lo tanto en prorrogar el plazo de ejecución del Proyecto singularizado en el Convenio Mandato suscrito el 20 de Septiembre de 2011, y aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N° 181/2011; ya modificado en virtud de la Resolución Exenta FNDR N° 368, de fecha 20 de Noviembre de 2012 y en consecuencia:

**Donde dice:**

**“DECIMO TERCERO:** La vigencia del presente convenio comenzará a contar de la completa tramitación de la Resolución aprobatoria y tendrá su vigencia hasta el cumplimiento total de su mandato.

Sin embargo aquello, el plazo previsto para la ejecución del proyecto no podrá superar el 31 de Diciembre del 2014, sin perjuicio de lo cual, este plazo puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes, para lo cual será necesario modificar o ampliar el presente convenio, emitiendo los actos administrativos que correspondan.”

**Debe decir:**

**“DECIMO TERCERO:** La vigencia del presente convenio comenzará, a contar de la completa tramitación de la Resolución aprobatoria y se mantendrá, hasta el cumplimiento total del mandato, debidamente acreditado por la mandataria.

Sin embargo aquello, el plazo previsto para la ejecución del proyecto no podrá superar el 31 de Diciembre del 2015, sin perjuicio de lo cual, este plazo puede ser ampliado a requerimiento de cualquiera de las partes, para lo cual será necesario modificar o ampliar el presente convenio, emitiendo los actos administrativos que correspondan.”

**SÉPTIMO:** En todo lo no modificado por el presente acto, continúan vigentes las cláusulas contenidas en el convenio mandato suscrito con fecha 20 de Septiembre de 2011.

**OCTAVO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Decreto Supremo N° 677, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



La personería de don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES** para actuar en representación de la Dirección Regional de Arquitectura consta en Resolución Exenta DA. N° 303, de fecha 12.03.2013, en la cual se designa el cargo funcional de Director Regional de Arquitectura, Resolución DA. N° 102, de fecha 04 de noviembre de 2010, sobre delegación de atribuciones.

Los referidos instrumentos públicos no se insertan por ser conocidos de las partes.

**NOVENO:** El presente instrumento se extiende en cinco ejemplares, todos de igual valor y tenor, quedando tres de ellos en poder del Gobierno Regional de Atacama y dos en poder de la Dirección de Arquitectura Región de Atacama.



**JUAN ANTONIO CORTES OLIVARES**  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCIÓN REGIONAL ARQUITECTURA



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
INTENDENTE REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA





República de Chile  
Gobierno Regional de Atacama  
Div. Administración y Finanzas

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA OFICINA DE PARTES	
Folio:	<u>7661</u>
Entrada	02 OCT 2014
Salida:	_____
Tramite:	_____

ORD.: N° **985**

ANT.: Ord. N° 637 de fecha 29.09.2014 de la Dirección Regional de Arquitectura.

MAT.: Remite lo que indica.

COPIAPÓ, **02 OCT. 2014**

**DE : JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**A : INTENDENTE REGIÓN DE ATACAMA**

Junto con saludarle, adjunto propongo a US., para su firma, los siguientes documentos:

1. Cinco ejemplares de IV Modificación de Convenio Mandato a suscribir entre el Gobierno Regional de Atacama y la Dirección Regional de Arquitectura, Región de Atacama, con fecha 25 de septiembre de 2014, relativo al Proyecto "**Ampliación Liceo Manuel Magalanes M., D. Almagro**", Código BIP 30005809-0.
2. Un ejemplar propuesta de Resolución Exenta FNDR, aprobatoria del convenio señalado en el numeral anterior.

Se despide atentamente de US.



**DISTRIBUCIÓN**

1. La indicada
  2. Div. Administración y Finanzas
  3. Asesoría Jurídica
  4. Div. Análisis y Control de Gestión
  5. Área de Inversión y Seguimiento
  6. Oficina de Partes
- NCA/PPS/vag