

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° <sup>00</sup> 02 /

COPIAPÓ, 08 ENE. 2015

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N° 358 de fecha 14 de diciembre de 2011; en la Resolución Exenta FNDR N° 340, de fecha 23 de agosto de 2012; en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, con fecha 14 de diciembre de 2011 se suscribió convenio de mandato, entre el Gobierno Regional de Atacama y la Dirección de Arquitectura, Región de Atacama, aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N° 358 del 14 de diciembre de 2011, Proyecto "**Reposición Jardín Infantil (INTEGRA) Corona del Inca**", Código BIP 30006920-0.

2.- Que, con fecha 23 de agosto de 2012, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N° 340, modificación del convenio mandato mencionado en el numeral precedente, aumentando el monto de Obras Civiles, quedando un total del Proyecto **M\$ 702.607**.

**RESUELVO:**

1.- **APRUÉBESE** modificación del plazo de ejecución de convenio mandato, de fecha 23 de diciembre de 2014, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Dirección de Arquitectura, Región de Atacama** ampliándose el plazo **hasta el 30 de diciembre de 2017**, cuyo texto es el siguiente:

**MODIFICACIÓN PLAZO EJECUCIÓN DE CONVENIO MANDATO**

**ENTRE**

**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**Y**

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**

En Copiapó, a 23 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por el Señor Intendente de la Región de Atacama, don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, ambos domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó, en adelante "el Gobierno Regional", y la **DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**, representado por su Director Regional, don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES**, ambos domiciliados



para estos efectos en calle Rancagua 499, edificio MOP 3° piso, Copiapó, quienes expresan que han acordado lo siguiente:

**PRIMERO: Antecedentes**

**1.-** Que, con fecha 14 de diciembre de 2011 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 358, convenio mandato suscrito el 23 de noviembre de 2011, con la Dirección de Arquitectura, Región de Atacama, con el objeto de financiar el Proyecto "**Reposición Jardín Infantil (INTEGRA) Corona del Inca**", Código BIP 30006920-0.

**2.-** Que, en dicho Convenio, las partes estipularon expresamente, en la cláusula decima primera, que el presente convenio mantendría su vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

**3.-** Que, asimismo, convinieron las partes, expresamente, que el plazo previsto e inicialmente estipulado para la ejecución de las obras, en las que consiste el Proyecto, podría ser ampliado a requerimiento de cualquiera de ellas, emitiéndose los actos administrativos que correspondan, lo que motiva y fundamenta este convenio.

**4.-** Que, con fecha 23 de agosto de 2012 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 340, modificación del convenio mencionado en el numeral primero, aumentando el monto de Obras Civiles, quedando el monto total del Proyecto en **M\$ 702.607.-**

**5.-** Que, con fecha 14 de abril de 2014 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 58, II modificación del convenio mandato, aumentando el monto de Consultorías y disminuyendo el monto de Obras Civiles, sin modificar el monto total del proyecto.

**SEGUNDO:** La partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 23 de noviembre de 2011, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado "**Reposición Jardín Infantil (INTEGRA) Corona del Inca**", objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad en modificar el plazo de ejecución del convenio.

**TERCERO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 23 de noviembre de 2011, y por tanto, modificar la cláusula décima primera, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **30 de diciembre de 2017**, conforme lo expresamente solicitado por el Director Regional de Arquitectura y aprobado por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión.

**CUARTO:** Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 23 de noviembre de 2011.

**QUINTO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutor del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en Decreto Supremo N° 677 del 11 de Marzo del 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería de don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES** para actuar en representación de la Dirección Regional de Arquitectura consta en Resolución Exenta DA. N° 303, de fecha 12.03.2013, en la cual se designa el cargo funcional de Director Regional de Arquitectura, Resolución DA. N° 102, de fecha 04 de noviembre de 2010, sobre delegación de atribuciones.

**SEXTO:** El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares todos de igual valor y tenor.



**2.- TÉNGASE PRESENTE** que la modificación de convenio mandato que por este acto se viene aprobando no implica transferencia de nuevos recursos.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**INTENDENTE REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Dirección de Arquitectura, Región de Atacama
  - 2.- División de Administración y Finanzas
  - 3.- División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.- Departamento Presupuestos
  - 5.- Encargado de Área de Inversión y Seguimiento GORE
  - 6.- Asesoría Jurídica
  - 7.- Unidad de Auditoría
  - 8.- Oficina Partes
- MVC/NCA/CZB/vag





Gobierno Regional de Atacama  
República de Chile  
Intendente



## **MODIFICACIÓN PLAZO EJECUCIÓN DE CONVENIO MANDATO**

**ENTRE**

**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**Y**

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**

En Copiapó, a 23 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por el Señor Intendente de la Región de Atacama, don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, ambos domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó, en adelante "el Gobierno Regional", y la **DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, REGIÓN DE ATACAMA**, representado por su Director Regional, don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES**, ambos domiciliados para estos efectos en calle Rancagua 499, edificio MOP 3° piso, Copiapó, quienes expresan que han acordado lo siguiente:

### **PRIMERO: Antecedentes**

**1.-** Que, con fecha 14 de diciembre de 2011 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 358, convenio mandato suscrito el 23 de noviembre de 2011, con la Dirección de Arquitectura, Región de Atacama, con el objeto de financiar el Proyecto "**Reposición Jardín Infantil (INTEGRA) Corona del Inca**", Código BIP 30006920-0.

**2.-** Que, en dicho Convenio, las partes estipularon expresamente, en la cláusula decima primera, que el presente convenio mantendría su vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

**3.-** Que, asimismo, convinieron las partes, expresamente, que el plazo previsto e inicialmente estipulado para la ejecución de las obras, en las que consiste el Proyecto, podría ser ampliado a requerimiento de cualquiera de ellas, emitiéndose los actos administrativos que correspondan, lo que motiva y fundamenta este convenio.

**4.-** Que, con fecha 23 de agosto de 2012 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 340, modificación del convenio mencionado en el numeral primero, aumentando el monto de Obras Civiles, quedando el monto total del Proyecto en **M\$ 702.607.-**





**5.-** Que, con fecha 14 de abril de 2014 se aprobó, mediante Resolución Exenta FNDR N° 58, II modificación del convenio mandato, aumentando el monto de Consultorías y disminuyendo el monto de Obras Civiles, sin modificar el monto total del proyecto.

**SEGUNDO:** La partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 23 de noviembre de 2011, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado **"Reposición Jardín Infantil (INTEGRA) Corona del Inca"**, objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad en modificar el plazo de ejecución del convenio.

**TERCERO:** Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de modificar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 23 de noviembre de 2011, y por tanto, modificar la cláusula décima primera, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **30 de diciembre de 2017**, conforme lo expresamente solicitado por el Director Regional de Arquitectura y aprobado por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión.

**CUARTO:** Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 23 de noviembre de 2011.

**QUINTO:** La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutor del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en Decreto Supremo N° 677 del 11 de Marzo del 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería de don **JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES** para actuar en representación de la Dirección Regional de Arquitectura consta en Resolución Exenta DA. N° 303, de fecha 12.03.2013, en la cual se designa el cargo funcional de Director Regional de Arquitectura, Resolución DA. N° 102, de fecha 04 de noviembre de 2010, sobre delegación de atribuciones.

**SEXTO:** El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares todos de igual valor y tenor.



**JUAN ANTONIO CORTÉS OLIVARES**  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA ATACAMA



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
INTENDENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

