



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
INTENDENTE

**III PRÓRROGA CONVENIO TRANSFERENCIA FRIL
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA FNDR
N° 86/2013.**

RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R. N° 05 /

COPIAPÓ, 22 ENE 2016

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N° 86 del 30 de abril de 2013; en la Resolución Exenta FNDR N° 519 de fecha 19 de diciembre de 2013; en la Resolución Exenta FNDR N° 51 de fecha 23 de febrero de 2015; en el Memo N° 918 del 28 de diciembre de 2015, del Jefe Div. De Análisis y Control de Gestión; en la Resolución N° 30 de fecha 11 de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República; en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 86 de fecha 30 de abril de 2013, se aprobó el convenio de transferencia de los recursos FRIL suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro** con fecha 30 de abril de 2013.

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 519/2013, se aprobó una I prórroga, suscrita el 28 de noviembre de 2013.

3.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 51/2015, se aprobó una II prórroga, suscrita el 31 de diciembre de 2014.

3.- Que, las partes acuerdan aumentar el plazo de vigencia en los términos descritos en el texto que más adelante se señala, y de ejecución a la fecha requerida por la División de Análisis y Control de Gestión, esto es al **31 de diciembre de 2016.**

RESUELVO:

1.- TÉNGASE POR APROBADA la III Prórroga del Convenio de Transferencia, de fecha 30 de diciembre de 2015, en los términos ahí indicados, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro**, y cuyo texto es el siguiente:

**III PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°86/2013;
PRORROGADO POR RES. EX. FNDR N° 519/2013, Y POR RES. EX. FNDR N°51/2015;
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA

Y

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

En Copiapó, a 30 de diciembre de 2015, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO RUT 69.250.500-K** representada por su Alcalde don **ISAIAS ZAVALA TORRES**, Cédula Nacional de Identidad N° 9.415.938-5, ambos domiciliados en calle Juan Martínez N° 1307, Diego de Almagro, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

PRIMERO: Antecedentes

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°86 del 30 de abril del 2013, se aprobó convenio de transferencia FRIL, suscrito el 30 de abril de 2013, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro, para la ejecución del proyecto que más adelante se indicará.
- 2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 519 del 19 de diciembre de 2013, se aprobó una I prórroga suscrita el 28 de noviembre de 2013.
- 3.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 51 del 23 de febrero de 2015, se aprobó una II prórroga suscrita el 31 de diciembre de 2014.
- 4.-** Que, mediante Ord.N°796 del 11 de diciembre de 2015, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Diego de Almagro solicita y justifica una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 918 del 28 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: Prórroga Acordada

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 30 de abril de 2013 (aprobado por Res. Ex. FNDR N° 86/2013), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2016**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

TERCERO: Proyectos

El proyecto cuyo plazo de ejecución se viene en aumentar es el siguiente:

- **Normalización Cocina CEIA.**

CUARTO: Rendición de Cuentas.

No obstante el Manual de Rendición de Cuentas vigente y que rige estas transferencias, se debe tener presente que prioritariamente se aplican las disposiciones de la Resolución N° 30 del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

QUINTO: Copias

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

SEXTO: Personerías

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de don **ISAIAS ZAVALA TORRES**, para actuar como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro consta en el Acta de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.

2.- TÉNGASE PRESENTE que cualquier otra modificación al plazo de ejecución de las obras financiadas con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, deberá contar con el informe previo favorable emitido por la Unidad de Infraestructura dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión.

3.- IMPÚTESE los gastos que originen esta modificación al Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 125 del Presupuesto vigente del FNDR, Programa 02, Gobierno Regional de Atacama.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



MIGUEL VARGAS CORREA
INTENDENTE REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

DISTRIBUCION

- 1.-I. Municipalidad de Diego de Almagro
 - 2.-División de Administración y Finanzas
 - 3.-División de Análisis y Control de Gestión
 - 4.-Departamento Presupuestos
 - 5.-Encargado de Infraestructura
 - 6.- Encargado Área de Seguimiento
 - 7.-Asesoría Jurídica
 - 8.-Oficina Partes
- MVC/NCA/CZB/vag



III PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°86/2013;
PRORROGADO POR RES. EX. FNDR N° 519/2013, Y POR RES. EX.FNDR N°51/2015;
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA

Y

I.MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

En Copiapó, a 30 de diciembre de 2015, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO RUT 69.250.500-K** representada por su Alcalde don **ISAIAS ZAVALA TORRES**, Cédula Nacional de Identidad N° 9.415.938-5, ambos domiciliados en calle Juan Martínez N° 1307, Diego de Almagro, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

PRIMERO: Antecedentes

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°86 del 30 de abril del 2013, se aprobó convenio de transferencia FRIL, suscrito el 30 de abril de 2013, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro, para la ejecución del proyecto que más adelante se indicará.
- 2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 519 del 19 de diciembre de 2013, se aprobó una I prórroga suscrita el 28 de noviembre de 2013.
- 3.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 51 del 23 de febrero de 2015, se aprobó una II prórroga suscrita el 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Que, mediante Ord.N°796 del 11 de diciembre de 2015, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Diego de Almagro solicita y justifica una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 918 del 28 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: Prórroga Acordada

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 30 de abril de 2013 (aprobado por Res. Ex. FNDR N° 86/2013), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2016**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

TERCERO: Proyectos

El proyecto cuyo plazo de ejecución se viene en aumentar es el siguiente:

- **Normalización Cocina CEIA.**

CUARTO: Rendición de Cuentas.

No obstante el Manual de Rendición de Cuentas vigente y que rige estas transferencias, se debe tener presente que prioritariamente se aplican las disposiciones de la Resolución N° 30 del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.


QUINTO: Copias

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".


SEXTO: Personerías

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de don **ISAIAS ZAVALA TORRES**, para actuar como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro consta en el Acta de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.


ISAIAS ZAVALA TORRES
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE
ALMAGRO




MIGUEL VARGAS CORREA
INTENDENTE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA