



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
INTENDENTE

**II PRÓRROGA CONVENIO TRANSFERENCIA FRIL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA FNDR  
N° 72/2013.**

**RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R. N° 55,**

**COPIAPÓ, 23 FEB. 2015**

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N°72 del 30 de abril de 2013; en la Resolución Exenta FNDR N° 11 de fecha 07 de enero de 2014; en el Memo N° 992 del 30 de diciembre de 2014, del Jefe Div. De Análisis y Control de Gestión; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 72 del 30 de abril de 2013, se aprobó el convenio de transferencia de los recursos FRIL suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen**, de esa misma data.

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 11/2014 se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto.

3.- Que, las partes acuerdan aumentar el plazo de vigencia en los términos descritos en el texto que más adelante se señala, y de ejecución a la fecha requerida por la División de Análisis y Control de Gestión, esto es al **31 de diciembre de 2015.**

**RESUELVO:**

1.- **TÉNGASE POR APROBADA** la II Prórroga del Convenio de Transferencia, de fecha 31 de diciembre de 2014, en los términos ahí indicados, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen**, y cuyo texto es el siguiente:

**II PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR  
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°72/2013;  
PRORROGADO POR RES. EX. FNDR N° 11/2014;  
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA  
Y  
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN**

En Copiapó, a 31 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, RUT 69.251.900-0** representada por su Alcaldesa doña **CARMEN BOU BOU**, Cédula Nacional de Identidad N°

5.626.298-9, ambos domiciliados en calle Padre Alonso Garcia S/N, Alto del Carmen, adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

#### **PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

**1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°72 del 30 de abril del 2013, se aprobó convenio de transferencia FRIL suscrito el 30 de abril de 2013, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para la ejecución de los proyectos que más adelante se indicarán.

**2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 11 del 07 de enero de 2014, se aprobó una I prórroga suscrita el 28 de noviembre de 2013.

**3.-** Que, mediante Ord.N°1435 del 26 de diciembre de 2014, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Alto del Carmen solicitó y justificó una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 992 del 30 de diciembre de 2014.

#### **SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 30 de abril de 2013 (aprobado por Res. Ex. FNDR N°72/13), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2015**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

#### **TERCERO: Proyectos**

Los proyectos cuyo plazo de ejecución se vienen en aumentar son los siguientes:

- **Normalización Cocina Escuela Fronteriza San Félix.**
- **Normalización Cocina Escuela La Pampa.**
- **Normalización Cocina Escuela Ricardo Campillay Contreras.**

#### **CUARTO: Copias**

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

#### **QUINTO: Personerías**

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de doña **CARMEN BOU BOU** para actuar como Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen consta en el Acta de Proclamación, de fecha 22 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.

**2.- TÉNGASE PRESENTE** que cualquier otra modificación al plazo de ejecución de las obras financiadas con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local,

deberá contar con el informe previo favorable emitido por la Unidad de Infraestructura dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión.

**3.- IMPÚTESE** los gastos que originen esta modificación al Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 125 del Presupuesto vigente del FNDR, Programa 02, Gobierno Regional de Atacama.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**INTENDENTE REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCION**

- 1.-I. Municipalidad de Alto del Carmen
  - 2.-División de Administración y Finanzas
  - 3.-División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.-Departamento Presupuestos
  - 5.-Encargado de Infraestructura
  - 6.- Encargado de Seguimiento de Inversión
  - 7.-Asesoría Jurídica
  - 8.-Oficina Partes
- MVC/JTY/IMAC/AGA/CZB

**II PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR**  
**RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°72/2013;**  
**PRORROGADO POR RES. EX. FNDR N° 11/2014;**  
**FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**


**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA**  
**Y**  
**I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN**

En Copiapó, a 31 de diciembre de 2014, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, RUT 69.251.900-0** representada por su Alcaldesa doña **CARMEN BOU BOU**, Cédula Nacional de Identidad N° 5.626.298-9, ambos domiciliados en calle Padre Alonso García S/N, Alto del Carmen, adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

**PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°72 del 30 de abril del 2013, se aprobó convenio de transferencia FRIL suscrito el 30 de abril de 2013, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, para la ejecución de los proyectos que más adelante se indicarán.
- 2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 11 del 07 de enero de 2014, se aprobó una I prórroga suscrita el 28 de noviembre de 2013.
- 3.- Que, mediante Ord.N°1435 del 26 de diciembre de 2014, la Ilustre Municipalidad de la comuna de Alto del Carmen solicitó y justificó una prórroga al plazo de ejecución de los proyectos más adelante se indicaran, fundamentos validados por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 992 del 30 de diciembre de 2014.



**SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 30 de abril de 2013 (aprobado por Res. Ex. FNDR N°72/13), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2015**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

**TERCERO: Proyectos**

Los proyectos cuyo plazo de ejecución se vienen en aumentar son los siguientes:

- **Normalización Cocina Escuela Fronteriza San Félix.**
- **Normalización Cocina Escuela La Pampa.**
- **Normalización Cocina Escuela Ricardo Campillay Contreras.**

**CUARTO: Copias**

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

**QUINTO: Personerías**

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de doña **CARMEN BOU BOU** para actuar como Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen consta en el Acta de Proclamación, de fecha 22 de noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional.



**CARMEN BOU BOU**  
**ALCALDESA**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**INTENDENTE**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

